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iCONVIERTETE EN UN EXPERTO DE GERENCIA
EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION!

;Estas buscando desarrollar tus habilidades en la gestion de proyectos en uno de los sectores mas dinamicos e importantes como lo es la construcciéon?

En nuestro Centro de Capacitacion, Atencion, Desarrollo e Innovacion Profesional S.C, te ofrecemos una oportunidad Unica para adentrarte en el apasionante
mundo de la Gerencia de Proyectos de Construcciéon. Nuestro curso ha sido disenado para brindarte las herramientas y conocimientos necesarios para liderar
proyectos de construccion de manera efectiva, eficiente y sostenible.

:QUE APRENDERAS?
Desde los conceptos fundamentales de la gerencia de proyectos hasta las practicas mas avanzadas en el ambito de la construccion, nuestro programa de estudios

abarca temas clave como la planificacién y programacion de proyectos, la gestidon de costos y presupuestos, la contratacion y adquisiciones, la sostenibilidad y
responsabilidad social, la innovacién tecnolégica y mucho mas.

DIRIGIDO A:

Profesionales de la industria de la construccién (ingenieros civiles, constructores, arquitectos o similares) con responsabilidades en el proceso constructivo del
desarrollo de un proyecto, ya sea planificandolo, ejecutandolo y/o controlando la produccion.



OBJETIVO GENERAL:

"Capacitar a los participantes en los principios, herramientas y técnicas de la
gerencia de proyectos aplicados especificamente al sector de la construccion,
desarrollando competencias para liderar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar
proyectos de manera eficiente, sostenible y ética, con el fin de cumplir con los
objetivos del proyecto, satisfacer las expectativas de los stakeholders y
contribuir al éxito y desarrollo sostenible de la industria de la construccion”.

Integrar los temas del PMBOK 72 edicion en cada modulo del temario asegurara una comprension mas sélidade los principios de la gestion de proyectos, alineando
los conocimientos especificos de la construccion con las mejores practicas internacionales en la disciplina de la gestion de proyectos.

METODOLOGIA DE ENSENANZA:

El curso combinara conferencias tedricas con estudios de casos practicos y ejercicios en grupo. Se fomentara la participacion de los estudiantes para promover
el aprendizaje practico y la aplicacion de los conceptos ensefiados, con especial énfasis en los estandares y principios de la PMBOK®, 72 Edicion.

DURACION:
Total de 120 Horas divididas en dos sesiones semanales. (Aproximadamente 5 Meses)
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Temario:

MODULO 01: Introduccién a la Gerencia de Proyectos de Construccion.

OBJETIVO: Comprender los conceptos basicos de la gerencia de proyectos y cémo se aplican en el
contexto de la construccion.

APRENDIZAJES ESPERADOS: Identificar los desafios especificos en proyectos de construccion y
entender el rol del gerente de proyectos en este contexto.

INTEGRACION CON PMBOK 72 EDICION: Este médulo se relaciona principalmente con el area de
conocimiento de "Introduccién a la Gerencia de Proyectos", que aborda los fundamentos de la
gerencia de proyectos.

INTRODUCCION A LA GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION:

1.1 Definicién y conceptos basicos de gerencia de proyectos.

1.2 Caracteristicas y desafios especificos en proyectos de construccion.
1.3 Rol del gerente de proyectos en el contexto de la construccion.

1.4 Ciclo de vida de un proyecto de construccion.




Temario:

MODULO 02: Planificacion y Programacién de Proyectos.

OBJETIVO: Adquirir habilidades para planificar y programar proyectos de construcciéon de manera
efectiva.

APRENDIZAJES ESPERADOS: Dominar técnicas de identificacion de stakeholders, elaboracion de
la declaraciéon de alcance, desarrollo de EDT, programacion y gestiéon de riesgos.

INTEGRACION CON PMBOK 72 EDICION: Este médulo se alinea con las areas de conocimiento
de "Gestion del Alcance”, "Gestidon del Cronograma" y "Gestién de Riesgos".

PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE PROYECTOS:
2.1 Identificacion y andlisis de stakeholders en proyectos de construccién.
2.2 Elaboracién de la declaracién del alcance y definicion de objetivos.

2.3 Desarrollo de la estructura de desglose del trabajo (EDT) y desglose del alcance.

2.4 Técnicas de programacion y elaboracién de cronogramas.

2.5 Manejo deriesgos en la planificacion.




Temario:

MODULO 03: Ejecucién y Control de Proyectos de Construccion
OBJETIVO: Aprender a ejecutar y controlar proyectos de construccion de manera eficiente.

APRENDIZAJES ESPERADOS: Entender la gestion de recursos humanos, control de calidad,
monitoreo del cronograma y presupuesto, y comunicacién efectiva.

INTEGRACION CON PMBOK 72 EDICION: Este mddulo se relaciona con las areas de conocimiento
de "Gestién de la Calidad", "Gestién de los Recursos Humanos"y "Gestion de la Comunicacion”.

EJECUCION Y CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION:
3.1 Gestion de recursos humanos en proyectos de construccion.

3.2 Coordinacién y supervision de la ejecucion del proyecto.

3.3 Control de calidad en la construccién.

3.4 Monitoreo y control del cronogramay presupuesto.

3.5 Comunicacion efectiva en la ejecucion de proyectos.
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Temario:

MODULO 04: Gestion de Costos y Presupuestos en Construccion

OBJETIVO: Desarrollar habilidades para estimar, elaborar y controlar costos en proyectos de
construccion.

APRENDIZAJES ESPERADOS: Dominar técnicas de estimacion de costos, elaboracion de
presupuestos y analisis de variaciones.

INTEGRACION CON PMBOK 72 EDICION: Este médulo se relaciona principalmente con el 4rea
de conocimiento de "Gestiéon de Costos".

GESTION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EN CONSTRUCCION:
4.1 Estimacioén de costos en proyectos de construccion.
4.2 Elaboracién de presupuestos y control de costos.

4.3 Analisis de variaciones y ajustes en el presupuesto.

4.4 Evaluacion de larentabilidad y retorno de inversion.




Temario:

MODULO 05: Contratacién y Adquisiciones en Proyectos de Construccion
OBJETIVO: Comprender el proceso de contratacion y adquisiciones en proyectos de construccion.

APRENDIZAJES ESPERADOS: Conocer los tipos de contratos, proceso de seleccion de contratistas,
negociaciony gestion de contratos.
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INTEGRACION CON PMBOK 72 EDICION: Este mddulo se relaciona con el drea de conocimiento
de "Gestién de las Adquisiciones".

CONTRATACION Y ADQUISICIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION:
5.1 Tipos de contratos en la construccion y sus implicaciones.
5.2 Proceso de seleccién de contratistas y proveedores.

5.3 Negociacion y gestion de contratos.

5.4 Administracion de adquisiciones y suministros.




Temario:

MODULO 06: Sostenibilidad y Responsabilidad Social en Proyectos de Construccion
OBJETIVO: Integrar practicas sostenibles y responsabilidad social en proyectos de construccion.

APRENDIZAJES ESPERADOS: Considerar aspectos ambientales, incorporar practicas sostenibles y
cumplir con estandares de responsabilidad social.

INTEGRACION CON PMBOK 72 EDICION: Este médulo puede complementar temas de
sostenibilidad y responsabilidad social en varias areas de conocimiento del PMBOK, como
" Gestion del Alcance" y "Gestion de los Recursos”.

SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION:

6.1 Consideraciones ambientales en proyectos de construccién.

6.2 Incorporacion de practicas sostenibles y eficiencia energética.

6.3 Responsabilidad social corporativa en el ambito de la construccion.

6.4 Certificaciones y estandares de sostenibilidad.



Temario:

MODULO 07: Innovacién y Tecnologia en la Construccion

OBJETIVO: Familiarizarse con las tendencias tecnoldgicas y herramientas digitales en la industria
de la construccién.

APRENDIZAJES ESPERADOS: Implementar tecnologias como BIM para mejorar la eficiencia y
seguridad en la construccion.

INTEGRACION CON PMBOK 72 EDICION: Este médulo puede integrarse con temas de tecnologia
emergente y herramientas digitales en la gestion de proyectos.

7.1 Tendencias tecnoldgicas en la industria de la construccion.
7.2 Implementacion de herramientas digitales en la gestién de proyectos.
7.3 Modelado de informacién de construccién (BIM) y su aplicacion.

7.4 Uso de tecnologias para la mejorade la eficienciay seguridad.




Temario:

MODULO 08: Evaluaciény Cierre de Proyectos de Construccién
OBJETIVO: Aprender a evaluar y cerrar proyectos de construccion de manera efectiva.

APRENDIZAJES ESPERADOS: Realizar la evaluacion de resultados, cierre del proyecto, lecciones
aprendidas y aspectos legales.

INTEGRACION CON PMBOK 7% EDICION: Este médulo se relaciona con las areas de
conocimiento de "Gestién de los Interesados" y "Gestion de la Integracién”.

EVALUACION Y CIERRE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
8.1 Evaluacién de resultados y cumplimiento de objetivos.
8.2 Proceso de cierre y entrega del proyecto.

8.3 Lecciones aprendidas y mejora continua.

8.4 Aspectos legales y documentacion al cierre del proyecto.




Temario:

MODULO 09: Desarrollo de Competencias Gerenciales y Liderazgo

OBJETIVO: Desarrollar habilidades de liderazgo y competencias gerenciales especificas para
proyectos de construccion.

APRENDIZAJES ESPERADOS: Gestion del cambio, resolucién de conflictos, comunicacion efectiva y
ética profesional.

INTEGRACION CON PMBQK 72 EDICION: Este médulo se relaciona con las dreas de conocimiento
de "Gestiéon del Equipo" y "Etica y Responsabilidad Profesional".

DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES Y LIDERAZGO

9.1 Desarrollo de habilidades de liderazgo en proyectos de construccion.
9.2 Gestion del cambio y resolucion de conflictos.

9.3 Comunicacion efectiva y trabajo en equipo.

9.4 Etica profesional en la gerencia de proyectos.



PARA LLEVAR EL CURSO ES RECOMENDABLE QUE EL PARTICIPANTE TENGA:

o Experiencia en el ambito de la Construccion.

° Experiencia en Gestién de Proyectos de Construccion.

o Dominio del idioma inglés en nivel intermedio.

o Dominio de Zoom

INCLUYE

o Constancia de participacion con valor curricular

o Sesiones en vivo en los horarios establecidos

o Grabaciones de las sesiones, mismas que estaran disponibles por 90 dias
° Material, lecturas, presentaciones etc...

DOCUMENTACION:

Al finalizar el curso, los participantes recibirdn una constancia con valor curricular expedida por nuestra institucion, Centro de Capacitacion,
Atencidn, Desarrollo e Innovacion Profesional S.C. Esta constancia esta avalada por la Secretaria del Trabajo y el estandar de competencia
ECO 217, lo que garantiza el reconocimiento oficial de los conocimientos adquiridos en el ambito de la gerencia de proyectos de construccién.

INVERSION:
Pago al Contado por persona: $ 60,000 MNX
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Los requisitos para obtener una certificacion como Project Manager son:
Educacion Formal:

Titulo universitario (licenciatura o equivalente) o diploma de secundaria (o equivalente).

Experiencia en Gestion de Proyectos:

Para aquellos con un titulo universitario: Al menos 4,500 horas de experiencia en direccion y gestion de proyectos en un periodo de al
menos 3 anos.

Para aquellos sin un titulo universitario: Al menos 7,500 horas de experiencia en direccién y gestion de proyectos en un periodo de al
menos 5 anos.

Formacion en Gestion de Proyectos:

Al menos 35 horas de formacion en gestién de proyectos, que pueden ser obtenidas a través de cursos formales de capacitacion, talleres
o seminarios que cubran areas especificas de la gestion de proyectos.
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